

مدينة سلمان

يحتوي المشروع على المرافق والخدمات التالية:

جامع رئيسي	2	جامع	1
جوامع	9	مدرسة	19
مسجد	20	حضانة ورياض أطفال	36
محطة وقود	11	حديقة	100
محطة مياه	2	مداخل رئيسية	4
محطة معالجة مياه الصرف الصحي	1	كم أرصفة للمشاة	120
محطة تصريف مياه الصرف الصحي	4	كم طرق للدراجات الهوائية	41
مستشفى رئيسي	1	شواطئ عامة	13
مراكز صحية	5	كم امتداد للشواطئ	4.8
عيادات	8	كم واجهات بحرية	31
دور رعاية المسنين	2	نوادي صحية ورياضية	3
		مدينة رياضية تحتوي على استاد كرة قدم يستوعب 20,000 متفرج	1
		فنادق	3
		أسواق / مجمعات تجارية	4
		محلات متوسطة وصغيرة	32
		صالة متعددة الاستخدامات	1
		محطة وقود	4
		محطة باصات	1
		مركز شرطة	1
		مركز إطفاء	1
		مكتب بريد	1
		مكاتب تابعة للوزارة	0.6

مدينة سلمان

740
هكتار

10
جزر


169
قسمة سكنية

15,616
وحدة وشقة سكنية

100,000
نسمة

مدينة
سلمان

مدينة سلمان مراحل برنامج عمل الحكومة "2015-2018"



تم تسليمها

3,039



طرحت للمناقصة

1,705



ستطرح للمناقصة

1,697



جانب من الأوبريت الشعري خلال افتتاح مدينة سلمان. 15 مايو 2018



مستجدات مشروع مدينة سلمان

تم طرح مناقصة تنفيذ 303 وحدة سكنية بغرب الجزيرة (14) في الربع الأخير من 2018.

تم طرح مناقصة تنفيذ 682 و 720 شقة سكنية في 21 مارس 2018 و 25 يونيو 2018 على التوالي.

تم تسليم 1423 وحدة سكنية في 30 أغسطس 2018.

تم تسليم 1418 وحدة سكنية في الجزيرة (13) في 6 أغسطس 2018.

تم الانتهاء من إجراءات السحب الإلكتروني لـ 1189 وحدة سكنية بالجزيرة (14) في 29 مارس 2018.

تم تخصيص 234 وحدة سكنية في 11 ديسمبر 2017.

تم تخصيص 1000 وحدة سكنية في 17 أغسطس 2016، و 618 وحدة سكنية في 19 أكتوبر 2016.

تم الانتهاء بشكل تام من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لـ 1421 وحدة سكنية بغرب الجزيرة (14)، و 1618 وحدة سكنية بشرق الجزيرة (14) و (13).

يجري تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات في الجزر (10) و (11) و (12) (36 مليون دينار بحريني من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة يديره صندوق أبوظبي للتنمية)، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2019.

تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي العميق الذي يعمل بنظام الجاذبية في 31 مايو 2018.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الربع الأخير من العام 2018.

في 12 أغسطس 2018، تم ترسية مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية للجسر الذي سيربط الجزيرة (11) بالجزيرة (12)، والجزيرة (9) بالجزيرة (10) (18 مليون دينار بحريني).



نموذج من الوحدات السكنية المُتَّخِذة بمدينة سلمان.